ORIZIA BANQUE — document fictif (corpus de démonstration)

Référence : PRJ-CREDIFAST-REX

Version : 1.0

Date : 10/07/2025

Direction propriétaire : Direction Organisation et Transformation

Rédacteur : Amine Kettani

Classification : Interne

Diffusion : Tous collaborateurs

Bilan du projet CrediFast

1. Résultats

Le parcours digitalisé est en production depuis avril 2025. Le délai moyen de réponse de principe est passé de 9 jours à 6 heures. Le moteur CrediScore, livré par le projet, est désormais utilisé pour 100 % des demandes de crédit à la consommation.

La procédure PRC-CRD-002 a été mise à jour en version 3.0. Le taux d'endettement maximal a été fixé à 40 % des revenus nets, après validation par la Direction des Risques.

2. Ce qui a fonctionné

- L'implication de M. Mehdi Alaoui dès le cadrage a permis de stabiliser rapidement les règles de décision. Il est désormais le responsable fonctionnel de CrediScore.
- Le modèle de scoring développé par M. Hamza Squalli, dont les compétences en machine learning ont été déterminantes, atteint un pouvoir discriminant supérieur à l'ancien score.

3. Difficultés

- CrediScore s'appuie sur DataLake Horizon pour ses variables comportementales ; les retards du programme Horizon Data ont décalé la mise en production de trois mois.
- La reprise des dossiers en cours a mobilisé fortement le back-office.

4. Recommandations

- Formaliser un contrat de service entre la plateforme de données et CrediScore.
- Prévoir un suivi trimestriel de la performance du score par le Pôle Risque de Crédit.

Rédigé par M. Amine Kettani, chef de projet.