ORIZIA BANQUE — document fictif (corpus de démonstration)

Référence : PRJ-SENTINEL-COPIL-04

Version : 1.0

Date : 03/10/2024

Direction propriétaire : Direction des Systèmes d'Information

Rédacteur : Leila Chraibi

Classification : Interne

Diffusion : Tous collaborateurs

Projet Sentinel — Comité de pilotage n°4

Date : 3 octobre 2024

Présents : Mme Salma Idrissi (sponsor), Mme Leila Chraibi (cheffe de projet), M. Karim El Fassi, M. Driss Benjelloun, M. Rachid Bennani.

1. Avancement

Le pilote de la plateforme Sentinel KYC a été mené dans dix agences entre juin et septembre 2024. 1 240 dossiers d'entrée en relation ont été traités dans l'outil. Le taux de dossiers complets à la première saisie atteint 91 %, contre 68 % avant le pilote.

M. Karim El Fassi, référent KYC du projet, souligne que la qualité de l'identification du bénéficiaire effectif s'est nettement améliorée. Son expertise en conformité KYC a permis de paramétrer la grille de calcul du niveau de risque client.

2. Points d'attention

- Les temps de réponse de l'interface avec CoreNova restent supérieurs à la cible en fin de journée.
- La formation des conseillers du Réseau Commercial doit être planifiée avant la généralisation.

3. Dépendances

Le projet Vigilance, porté par la Cellule LAB-FT, dépend du projet Sentinel : il exploitera le niveau de risque client calculé par Sentinel KYC pour affiner les scénarios de surveillance. Un retard de Sentinel décalerait donc Vigilance.

4. Décisions

- Validation du passage en généralisation pour décembre 2024.
- M. Rachid Bennani confirme la mobilisation des équipes des opérations pour la reprise des dossiers existants.